
Travaux de mise en œuvre du Permis de 
Construire Modificatif de Sophie 

Germain
CR de la présentation du calendrier prévisionnel

Jeudi 05 janvier 2023
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Année

Mois
Semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4

Période travaux bruyants : du 15/04 au 15/09

Préparation de chantier : du 17/01 au 13/03

R+8
Travaux en façade
Reprise trémies
CES

R+7
Travaux en façade
Reprise trémies
CES

R+6 
Travaux en façade
Reprise trémies
CES

R+5
Travaux en façade
Reprise trémies
CES

R+4
Travaux en façade
Reprise trémies
CES

R+3
Travaux en façade
Reprise trémies
CES

R+2 du 08/07 au 19/09
Travaux en façade
CES

R+1 du 08/07 au 26/09
Travaux en façade
CES

Repli : du 08/01 au 29/01/2024

8 9

2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 1
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Façade Sud-Ouest (file sF)
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Façade Nord-Est (file s04)

Façade Sud-Ouest (file sD)
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R+8

• Locaux neutralisés travaux
• Parvis

• 8030 (4 postes + 1 coffre-fort)
• Lepaute

• 8012
• Einstein

• 8005 (4 postes)
• 8007 (SDR)

• Locaux centraux
• 8036 (vide)
• 8037 (vide)

• Locaux de stockage
• Parvis

• 8029 (équipement multimédia)
• Einstein

• 8001 (équipements multimédia)

• Flux de matériel modifié 
• Via la salle de lecture

Locaux (bureaux) Libération Restitution

8030 07/04/2023 28/11/2023

8005 & 8007 29/06/2023 02/10/2023

8012
(bibliothèque)

01/05/2023 12/09/2023

8036 & 8037 01/05/2023 28/11/2023

Chantier 07/04/2023 28/11/2023

Année
Mois

Semaines 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

R+8
Travaux en façade
Reprise trémies
CES

8 9

2023
4 5 6 7 10 11 12



R+7

• Locaux neutralisés travaux
• Parvis

• 7050 (6 postes)
• 7052 (7 postes)

• Lepaute 
• 7027 (2 postes)

• Locaux centraux
• 7057 (vide)
• 7057a (imprimantes)
• 7057b (vide)
• 7059 (vide)
• 7060 (vide)

• Locaux de stockage
• Parvis

• 7049 (5 postes)
• 7051 (4 postes)

• Lepaute
• 7028 (3 postes)

Locaux (bureaux) Libération Restitution

7050 & 7052 07/04/2023 02/10/2023

7027 29/06/2023 02/10/2023

7057, 7057a, 
7057b, 7059 & 
7060

04/08/2023 12/01/2024

Chantier 07/04/2023 12/01/2024

Année
Mois

Semaines 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

R+7
Travaux en façade
Reprise trémies
CES

8 9

2023
4 5 6 7 10 11 12



R+6

• Locaux neutralisés travaux
• Parvis :

• 6056 (6/7 postes)
• Lepaute :

• 6027 (3 postes)
• 6029a (1 poste)
• 6030 (3 postes)

• Locaux centraux
• 6071 (vide)
• 6070a (imprimantes)

• ERREUR MANIFESTE
• 6070b (imprimantes)
• 6068 (vide) 
• 6067a (vide)
• 6068a (vide)

• Locaux de stockage :
• Parvis

• 6058 (3 postes)
• 6057 (salle de convivialité)

• Lepaute
• 6028 (3 postes)
• 6029 (4 postes)

Locaux (bureaux) Libération Restitution

6056 01/05/2023 28/11/2023

6027, 6029a & 
6030

07/04/2023 12/09/2023

6071, 6067a, 
6067b

29/06/2023 21/12/2023

6068 29/06/2023 12/01/2024

Stockage 07/04/2023
(01/05/2023)

12/01/2024

Année
Mois

Semaines 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

R+6 
Travaux en façade
Reprise trémies
CES
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R+5

• Locaux neutralisés travaux
• Parvis

• 5057 (1 poste + vitrine)
• 5057a (réserve)

• A CONFIRMER AVEC UDICITE
• 5059
• 5059a (coffre-fort + frigo + imprimantes)

• Lepaute
• 5031

• Locaux centraux
• 5070 (vide)
• 5069 (vide)
• 5068 (vide)

• Locaux de stockage
• Parvis

• 5055 (équipement multimédia)
• En échange des locaux initialement identifiés 

par la PILEPS :
• 5056 & 5058

• Lepaute
• 5030

• Le local initialement identifié par la PILEPS pour 
le stockage (en vert) ne sera pas neutralisé

• 5032
• Nota : Les utilisateurs déploieront une 

partie des postes de 5031 dans les 
locaux maintenus en activité

Locaux (bureaux) Libération Restitution

5057, 5057a & 
5031

01/05/2023 02/10/2023

5059, 5059a 07/04/2023 12/09/2023

5068, 5069 et 5070 04/08/2023 12/01/2024

Stockage 07/04/2023
(01/05/2023)

12/01/2024

Année
Mois

Semaines 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

R+5
Travaux en façade
Reprise trémies
CES
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R+4

• Locaux neutralisés travaux
• Parvis

• 4057 (5 postes)
• 4058 (4 postes)

• Lepaute
• 4027 (3 postes)
• 4029a (3 postes)

• Locaux centraux
• 4071 (vide)
• 4070 (réserves)
• 4069 (imprimantes)
• 4068a (vide)
• 4068 (vide)
• 4067 (vide)

• Locaux de stockage
• Parvis

• 4056 (4 postes) _ stockage chantier exclusivement
• Les locaux initialement identifiés par la PILEPS pour le 

stockage (en vert) ne seront pas neutralisés
• 4055 & 4059

• Nota : Les utilisateurs prendront en charge le redéploiement 
des postes et le mobilier des locaux neutralisés pour les 
travaux (et le stockage chantier)

• Lepaute
• Les locaux initialement identifiés par la PILEPS pour le 

stockage (en vert) ne seront pas neutralisés
• 4028, 4028a & 4029

• Nota : Les utilisateurs prendront en charge le redéploiement 
des postes et le mobilier des locaux neutralisés pour les 
travaux (et le stockage chantier)

Locaux (bureaux) Libération Restitution

4057, 4058 07/04/2023 02/10/2023

4027, 4029a 01/05/2023 28/11/2023

4071, 4070, 4069, 
4068a, 4068 &
4067

04/09/2023 12/01/2024

Stockage 07/04/2023 12/01/2024

Année
Mois

Semaines 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

R+4
Travaux en façade
Reprise trémies
CES
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R+3

• Locaux neutralisés travaux
• Parvis

• 3058 (équipements visio)

• 3060 (écrans + imprimantes + frigo)

• Lepaute

• 3033 (5 postes + 1 canapé)

• Locaux centraux

• 3063 (petit musée)

• 3073 (archives)

• Vérifier disponibilité du local ménage 4066a

• 3072 (imprimantes + coffre-fort)

• 3071 (vide)

• 3069 (canapé + mobilier)

• 3068 (vide)

• Locaux de stockage
• Parvis

• 3055 (2 postes) _ stockage chantier exclusivement

• 3057 (1 poste + 1 frigo)

• Le local initialement identifié par la PILEPS pour le stockage (en vert) ne 
seront pas neutralisés

• 3061

• Nota : Les utilisateurs prendront en charge la dépose et le stockage du 
matériel multimédia et équipements informatiques présents dans les 
locaux neutralisés pour les travaux (3058 et 3060) ainsi que le 
déménagement du coffre-fort

• Lepaute

• Les locaux initialement identifiés par la PILEPS pour le stockage (en vert) 
ne seront pas neutralisés

• 3032 & 3034

• Nota : Les utilisateurs prendront en charge le redéploiement des postes et 
le mobilier des locaux neutralisés pour les travaux (et le stockage chantier)

Locaux (bureaux) Libération Restitution

3033 07/04/2023 12/09/2023

3058 & 3060 01/05/2023 28/11/2023

3063, 3073, 3072, 
3071, 3069, 3068

04/08/2023 21/12/2023

Stockage 07/04/2023
(04/08/2023)

21/12/2023

Année
Mois

Semaines 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

R+3
Travaux en façade
Reprise trémies
CES
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R+2

• Locaux neutralisés 
travaux

• Parvis
• 2031 (TP informatique)
• 2032 (TP informatique)

• Lepaute
• 2014
• 2015
• 2016

• Locaux de stockage
• Lepaute 

• 2013
• 2017
• 2018

Locaux 
d’enseignement

Libération Restitution

2031 & 2032 
(TP)

07/04/2023 12/09/2023

2014, 2015 & 
2016 (TD)

01/05/2023 02/10/2023

Stockage 07/04/2023 28/11/2023

Année
Mois

Semaines 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

R+2 du 08/07 au 19/09
Travaux en façade
CES

8 9

2023
4 5 6 7 10 11 12



R+1

• Locaux neutralisés travaux
• Einstein

• 1008
• Lepaute

• 1015

• Locaux de stockage
• Einstein

• 1007
• 1009

• Lepaute
• 1014

• Locaux encadrement de 
chantier (en rouge)

• 1019

Locaux 
d’enseignement

Libération Restitution

1015 (TD) 01/05/2023 28/11/2023

1009 & 1008 (TD) 04/09/2023 12/01/2024

Stockage 01/05/2023 12/01/2024

Encadrement 
chantier

Janvier 2023 Janvier 2024

Année
Mois

Semaines 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

R+1 du 08/07 au 26/09
Travaux en façade
CES

8 9

2023
4 5 6 7 10 11 12
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